



Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием»
Шкотовского муниципального района Приморского края

П Р И К А З

04.03.2022 г.

№ 58 - а

Об утверждении «дорожной карты»
по реализации муниципального проекта
«Модернизация школьных систем образования
Шкотовского муниципального района»

С целью реализации муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования Шкотовского муниципального района» и на основании приказа Министерства образования Приморского края от 01.03.2022 г. № 200 - а «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования Шкотовского муниципального района» в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» (приложение № 1).
2. Утвердить состав штаба по реализации муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования в Шкотовском муниципальном районе» в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» (приложение № 2).

И.о.директора

Г.Н. Танеева



Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образованием»
Шкотовского муниципального района
от 04.03.2022 № 58-а

Дорожная карта
по реализации муниципального проекта
«Модернизация школьных систем образования Шкотовского муниципального района» в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения мероприятия
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта в образовательной организации	МКУ «Управление образованием» ШМР	извещение о проведении закупок	не позднее 10 февраля 2022 года
2.	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта	МКУ «Управление образованием» ШМР	приказ МКУ «Управление образованием» № 58 а от 04.03.22 г.	не позднее 05 марта 2022 года
3.	Сформирован родительский комитет на базе МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	протокол	не позднее 10 марта 2022 года
4.	Сформирован план деятельности штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	План деятельности штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	не позднее 10 марта 2022 года
5.	Организовано публичное обсуждение дизайн-проекта и перечня оборудования для модернизации школьной системы образования с привлечением родителей, обучающихся в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	Протокол образовательной организации, информация о проведении публичного обсуждения	не позднее 20 марта 2022 года

6.	Сформирован план по обеспечению безопасности участников образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	МКУ «Управление образованием» ШМР	Утверждённый план безопасности участников образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Не позднее 07 апреля 2022 года
7.	Проведён анализ потребности МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» в средствах обучения и воспитания	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» МКУ «Управление образованием» ШМР	Письмо муниципального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания (приказ от 23.08.2021 г. № 590)	не позднее 01 апреля 2022 года
8.	Проведён анализ потребности обновления в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года
9.	Обеспечено обновление в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01 сентября 2022 года
10.	Проведён анализ потребности обеспечения в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» МКУ «Управление образованием» ШМР	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года
11.	В МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» обеспечены требования к антитеррористической защищённости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения	МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» МКУ «Управление образованием» ШМР	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

	<p>Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)</p>			
12.	<p>Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд</p>	<p>МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» МКУ «Управление образованием» ПШМР</p>	<p>Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>не позднее 01 мая 2022 года</p>
13.	<p>Обеспечено дополнительное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» МКУ «Управление образованием» ПШМР</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>не позднее 01 ноября 2022 года</p>

Состав муниципального штаба по реализации проекта «Модернизация школьных систем образования Шкотовского муниципального района»

Танеева Галина Николаевна –	и.о. директора муниципального казённого учреждения «Управление образованием» ШМР председатель штаба
Дроздов - Сергей Николаевич	заместитель директора по хозяйственным вопросам муниципального казённого учреждения «Управление образованием» ШМР
Андрюхина - Лидия Анатольевна	главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управление образованием» ШМР
Калугина - Наталья Ивановна	начальник отдела мониторинга муниципального казённого учреждения «Управление образованием» ШМР
Никольский - Роман Олегович	директор МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» Шкотовского муниципального района
Ситникова - Светлана Александровна	главный специалист отдела мониторинга муниципального казённого учреждения «Управление образованием» ШМР
Корф - Татьяна Олеговна	представитель родительского комитета МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» Шкотовского муниципального района